


Projektplan Zeiten (Soll-Plan) Freie Kapazitäten je MA je Monat



Planungsebene: Monat; Zeitraum: Januar 2010; Mitarbeiter: Alle MA; Projektstatus: Durchführung & Akquise; Einheit: Arbeitsstunden; Krankheitsquote: 3,50% ab 01.07.2009

Mitarbeiter	Soll-AZ	Verfügbare Kapazitäten		Plan-Zeiten	Freie Kapazitäten	
		Gesamt	Produktiv		Gesamt	Produktiv
1 Alice, Margarete	168,00	162,12	145,91	135,00	27,12	10,91
2 Amtmann, Richard	168,00	162,12	137,80	35,00	127,12	102,80
3 Berbig, Albert	138,00	133,17	111,86	120,00	13,17	-8,14
4 Berbig, Sabine	160,00	154,40	138,96	150,00	4,40	-11,04
5 Braitner, Paul	84,00	81,06	81,06	55,00	26,06	26,06
6 Bscher, Horst	168,00	162,12	162,12	140,00	22,12	22,12
7 Curtius, Friedrich	168,00	162,12	145,91	170,00	-7,88	-24,09
8 Fügen, Anne	104,00	100,36	20,07	7,00	93,36	13,07
9 Götz, Wilfried	168,00	162,12	162,12	60,00	102,12	102,12
10 Hohenburg, Friedrich	84,00	81,06	81,06	83,00	-1,94	-1,94
11 Hubertus, Heinrich	168,00	162,12	162,12		162,12	162,12
12 Leuck, Markus	168,00	162,12	129,70	25,00	137,12	104,70
13 Maddäus, Loddar	168,00	162,12	162,12		162,12	162,12
14 Meyer, Hans	168,00	162,12	162,12	116,00	46,12	46,12
15 Pecher, Thomas	147,00	141,86	126,25		141,86	126,25
16 Renner, Gabriele	168,00	162,12	162,12	80,00	82,12	82,12
17 Rosenbaum, Christof	168,00	162,12	121,59	184,00	-21,88	-62,41
18 Rotenbuch, Heidi	168,00	162,12	162,12		162,12	162,12
19 Sauer, Janne	126,00	121,59	115,51		121,59	115,51
20 Staudacher, Matthias	168,00	162,12	107,00	122,00	40,12	-15,00
21 Stumpf-Sinn, Reiner	168,00	162,12	162,12		162,12	162,12
22 Uhl, David	168,00	162,12	162,12		162,12	162,12
23 MA-unabhängig					0,00	0,00
INSGESAMT	3.363,00	3.245,30	2.921,76	1.482,00	1.763,30	1.439,76

GESAMT-KAPAZITÄTEN



PRODUKTIV-KAPAZITÄTEN

